

Приложение 2

Утверждаю
Директор
Директор

«СКШИ №5» г. Сосногорска

О.А. Михалева

20 21 г.



План-график реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 2021 г. в Государственном общеобразовательном учреждении Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5» г. Сосногорска
(169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Пушкина, д.9)

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата	Ответственные
1.1	Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений) <i>Общая сумма на закупку оборудования (руб.) 7 949 800</i>	с 01.02.2022 по 30.04.2022	Зам. Директора по АХЧ Бухгалтерия
1.2.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	с 01.03.2022 по 30.05.2022	Директор
1.3.	Окончание постановки оборудования	до 31.07.2022	Директор Зам. директора по АХЧ
1.4.	Приемка работ по заключенным государственным (муниципальным) контракта, договорам	с 15.04.2022 по 31.07.2022	Зам. директора по АХЧ
1.5.	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов, исполнения государственных (муниципальных) контрактов, договоров	с 15.04.2022 по 31.07.2022	Главный бухгалтер
1.6.	Иные мероприятия (установка, подключение, наладка оборудования/закупка оборудования на средства экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур)	с 15.04.2022 по 31.07.2022	Зам. директора по АХЧ